XUNTA DE GALICIA | CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

compostela GROUP OF UNIVERSITIES GRUPO DE UNIVERSIDADES



Colaboradores:

Patrocinadores:

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Jornada	Programa
Día 1	- **Llegada de las personas voluntarias.** - **Sesión de bienvenida e inauguración del proyecto.**
Día 2	- **Sesiones formativas e informativas** de personas voluntarias sobre prevención de riesgos y acciones voluntarias a desempeñar. - **Formación de parejas intergeneracionales.** - **Primeras acciones voluntarias de campo:** conocimiento del medio de actuación y nociones básicas de interpretación de mapas topográficos.
Día 3	- **Acciones voluntarias:** identificación de zonas de especies invasoras en el bosque atlántico del lugar de implementación (delimitaciones, características, indicadores guía). - **Tiempo de inserción:** celebración de una asamblea abierta para la vecindad, con la intención de promover el proyecto.
Día 4	- **Acción voluntaria:** identificación de zonas de especies invasoras y bosque atlántico (delimitaciones, características, indicadores guía). - **Tiempo de inserción:** reunión con el colegio local para la promoción e integración de las personas más jóvenes en el proceso intergeneracional.
Día 5	- **Acción voluntaria:** recolecta de frutos de bosque atlántico para posterior plantado. - **Tiempo de inserción:** Comida popular en un establecimiento local (*Taberna de Caaveiro*) con animación de "cantareiras" y recorrido comunal con la vecindad por senderos del parque natural de las Fragas do Eume.
Día 6	- **Acción voluntaria:** plantado de frutos de bosque atlántico recogidos en la jornada anterior.

	- **Tiempo de inserción:** celebración de una actividad gastronómica para promover el producto agroalimentario local. Interacción y transmisión oral del patrimonio inmaterial.
Día 7	- **Acción voluntaria:** inspección de un trecho de río para valorar el estado de situación de las zonas fluviales cerca del *CPI Virxe da Cela* de Monfero. - **Tiempo de inserción:** reunión con la comunidad educativa del colegio de Monfero y con la administración pública local para puesta en común de sugerencias, ideas, planes e colaboraciones.
Día 8	- **Acción voluntaria:** busca y catalogación de fauna local (ex. mariposas, cárabos, anfibios y otros) como indicadores bio. - **Tiempo de inserción:** Identificación de la fauna observada en el sendero por el bosque y conocimiento y manejo de Apps naturalistas.
Día 9	- **Acción voluntaria:** plantado de frutos de bosque atlántico recogidos en la jornada anterior. - **Tiempo de inserción:** taller artesanal e informativo alrededor de la semilla del roble.
Día 10	- **Acción voluntaria:** búsqueda, limpieza y restauración de curripas de castañas. - **Tiempo de inserción:** taller de construcción de recogedoras de erizos de castañas según tradición oral del proceso con vecinos de la zona.
Día 11	- **Acción voluntaria:** preparación de puntos para estaciones meteorológicas e interpretación de datos. - **Tiempo de inserción:** visita al *Centro de interpretación das Fragas do Eume* para conocer el parque natural y el modelo de protección del bosque atlántico.
Día 12	- **Acción voluntaria:** busca y catalogación de fauna local (ex. mariposas, cárabos, anfibios y otros) como indicadores bio.

	- **Tiempo de inserción:** recogida de información sobre la historia oral e incluso escrita de estes animales en los alrededores.
Día 13	- **Acción voluntaria:** búsqueda y documentación de petroglifos y grabados. - **Tiempo de inserción:** Sendero por los petroglifos de Vilachá de Monfero y recogida de información sobre cuentos, leyendas y mitos que referencien petroglifos o estructuras similares en los alrededores.
Día 14	- **Acción voluntaria:** tareas de visibilización de un sendero nuevo en los alrededores que resalte los lugares de actuación del proyecto. - **Tiempo de inserción:** promoción del nuevo sendero en los alrededores y a través de las redes sociales.
Día 15	- **Ceremonia de cierre y reconocimientos.** - **Recogida documental** de las actuaciones y entrega de diplomas a los voluntarios.

**Este programa de acciones voluntarias es preliminar y puede ser susceptible de ajustes e concreciones en función de las circunstancias (perfiles de las personas voluntarias reclutadas, inclemencias meteorológicas, etc.) con objeto de favorecer la inclusión social y una mayor efectividad de inmersión del conjunto para lograr los objetivos marcados en el proyecto.*